

Gidle, dn. 17.08.2020r.

**Tomasz Wroński**

**Radny Gminy Gidle**

**OG. 0003.14.2020**

W związku ze złożonym przez Pana zapytaniem dotyczącym przeniesienia placu zabaw w miejscowości Piaski , informuję iż prace demontażowe zabawek na „starym” placu zabaw odbyły się w połowie maja 2020r. Kolejnym etapem miał być montaż zabawek na „nowym” miejscu przy świetlicy wiejskiej w Piaskach, jednak okazało się że należy uprzednio uporządkować cały plac przy świetlicy z przeznaczeniem na montaż zabawek. Z początkiem czerwca dokonano zburzenia starego WC. Z placu wywieziono gruz ora gałęzie po wycince krzaków. W trakcie robót okazało się że istnieją stare fundamenty po ogrodzeniu, oraz stare szambo, które należało zasypać. Fundamenty usunięto, gruz wywieziono. Powstałe doły zasypano nawiezioną ziemią, teren utwardzono i wyrównano. Jednocześnie należało zmienić plan rozkładu zabawek na placu zabaw. Po zatwierdzeniu nowego planu placu zabaw przez dział planowania przestrzennego i budownictw w Urzędzie Gminy Gidle dokonano montażu zabawek, tablicy informacyjnej i ławki zgodnie z nowym wyrysem.

Wszelkie przesunięcia terminu realizacji zadania wynikły z powstałych niedogodności, które ujawniły się podczas prowadzenia prac, a które miały duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowania placu zabaw. O wszystkim był Pan na bieżąco informowany, a decyzje podejmowane były wspólnie z Panem i pracownikami UG Gidle.

**WOJT**  
**Lech Bugaj**

Sporządziła: Ewa Ciechowska