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Odpowiedzi na pytania nr 1

dotyczgce postgpowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamoéwief
publicznych npa opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej
wykonawczej i kosztorysowej zbiornika buforujgco — usredniajacego na $cieki dowozone
wraz z niezbgdnymi urzgdzeniami, instalacjami i systemem sterowania na oczyszczalni
sciekow w Gidlach budowy, na dzialce nt ewidencyjny gruntéw 132 (obreb Gidle),

1. Czy Zamawiajacy przewiduje zbiornik zelbetowy wykonany w technologii tradycyjnej
wylewany "na mokro" z projektem indywidualnym, czy wykonany z elementow
zelbetowych prefabrykowanych? Informacja ta jest wazna z punktu widzenia
projektowania, poniewaz istotnie wplywa na cene projektu branzy konstrukcyjne;.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje zbiornik zelbetonowy w technologii tradycyjnej wylewany
»na mokro”,

2. Z uwagi na zanieczyszczenie zbiornika skratkami i piaskiem podczas jego eksploatacji,
wydaje si¢ konieczne zastosowanie sitopiaskownika. Prosimy o ustosunkowanie sie i
wskazanie, czy sitopiaskownik wchodzi w zakres projekitu.

Odpowiedz:
W zakres projektu wchodzi zastosowanie sitopiaskownika punktu zlewnego.

3. Ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania decyzji srodowiskowej dla przedmiotowego
zakresu projektu termin podany w zapytaniu moze zostaé przekroczony bez winy
projektanta, ze wzgledu na przedhuzajace sie procedury administracyjne. Czy
Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie terminu oddania projektu z powyzszego powodu
bez naliczania kar dla projektanta?

Odpowiedz:

W przypadku przedluzajacych si¢ terminéw uzyskania przez Wykonawce decyzji
srodowiskowych bez winy projektanta ze wzgledu na przedluzajace si¢ terminy
administracyjne Zamawiajgcy przewiduje przediuzenie terminu. W przypadku
zaistnienia zagroZenia terminu wykonania umowy z powyzszego powodu fakt ten
zostanie zgloszony przez Wykonawcee oraz zostang sporzgdzone na t¢ okoliczno§é
stosowne dokumenty potwierdzajace przez obie strony umowy zaistnieje takiej
sytuacji oraz uzgodnienia okreslajace nowy termin wykonani umowy.
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